



1e Bestuursrapportage & 1e Nieuwsbrief 2022

24-10-2023

de zonnepanelen. Omdat de werkzaamheden doorlopen in 2022 is het voorstel het resterende budget ad € 19.245 over te hevelen naar 2022.

IR - 2 en IR - 14 Koninginnenbuurt

De riolering, de ophoogwerkzaamheden en de aanleg van nieuwe wegverhardingen zijn in september 2021 gestart. Deze werkzaamheden lopen door tot eind 2022 met mogelijke doorloop tot in 2023. De resterende budgetten zijn, conform besluitvorming tweede bestuursrapportage 2021, overgeheveld naar 2022. Naast deze overheveling van het budget is een aanvullend budget noodzakelijk ad € 166.000 voor wegen en € 1.190.000 voor riolering vanuit het GRP-budget 2022 en tevens vanuit het GRP-budget 2023 (laatstgenoemde vanwege het feit dat werkzaamheden eerder worden uitgevoerd dan in eerste instantie stonden gepland).

IR - 3 en IR - 17 Sluisplein

Conform besluitvorming tweede bestuursrapportage 2021 is € 276.000 overgeheveld. Na vaststelling van de tweede bestuursrapportage 2021 is berekend dat voor riolering € 10.000 minder noodzakelijk is.

IR - 4 en IR - 5 en IR - 16 Rijksstraatweg

Conform besluitvorming tweede bestuursrapportage zijn resterende budgetten overgeheveld vanuit 2021. Voorgesteld wordt om het budget uit 2021 voor de Veilige school thuisroute ad € 108.000 eveneens over te hevelen naar 2022.

Voor het fietspad Rijksstraatweg is aanvullend budget noodzakelijk ad € 37.000 en de actualisatie van het rioleringsplan geeft aan dat vanuit het budget GRP € 1.183.000 nodig is voor de werkzaamheden aan de Rijksstraatweg.

IR - 20 Diftar

In de tweede bestuursrapportage 2021 is aangegeven dat het oorspronkelijk investeringsbedrag ad € 570.000 verlaagd kon gaan worden met € 220.000 naar € 350.000. De uitgaven welke gepland stonden voor 2021 zijn nog niet geheel in rekening gebracht door de uitvoerende partij. Het voorstel is dan ook om het resterende budget ad € 206.000 over te hevelen naar 2022 aangezien dit budget wel noodzakelijk is en dit budget aan te vullen met € 69.000 zodat er een totaal investeringsbudget beschikbaar gesteld wordt ad € 275.000.

1 IB - 1, IB - 3 en IB - 6 Overheveling Facilitaire investeringen

In 2021 is het door de coronabeperkingen onmogelijk gebleken om alle in het investeringsplan opgenomen noodzakelijke vervangingen, uit te voeren. Voorgesteld wordt om deze investeringen alsnog in 2022 uit te voeren.